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Determina Dirigenziale Area Tecnica INF 

asset.INF-DD26.027 del 31/07/2026 
del registro delle determine 

 

 

OGGETTO Approvazione variante di progetto e ulteriore impegno di spesa per estensione 

delle prestazioni ex art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

Forniture per l’intervento di valorizzazione dei cammini e itinerari culturali – 

infrastrutturazione sul sentiero “Via Dei Piloni” nell’ambito dei cammini della Via 

Sveva e sull’antica “Via Barsentana” nel territorio di Barsento. 

 

CUP F40A25000040002 

CIG BAF3CF4FA0 

 

 
l’anno 2026 giorno 31 del mese di luglio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, in via G. Gentile, n. 52  
 
l’ing. Giuseppe Garofalo, dirigente a tempo indeterminato e Responsabile della Direzione dell’Area 
tecnica “Studi e Progetti Infrastrutturali”, in virtù della delega conferita in data 08.01.2026, per le 
procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi afferenti alla predetta 
Area; 
 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02.11.2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n.1 del 10.01.2018 con la quale 

l’Agenzia, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, 

ha fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 23.09.2019 con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1604 del 21.11.2022 e n. 1775 del 30.11.2022, 

con le quali è prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia regionale ASSET in 

favore dell’ing. Raffaele Sannicandro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15.07.2024, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 18.07.2024, di conferma dell’ing. Raffaele 
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Sannicandro come Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25.02.2020, con la quale è stata 

approvata la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10.03.2022, con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il 

bilancio pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 147 del 29.03.2023, con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il 

bilancio pluriennale 2023-2025; 

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29.12.2023, con la quale 

sono stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2024-2026; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2025-2027; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2026-2028; 

VISTO il PIAO dell’ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore 

Generale dell’ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 172 del 26.06.2025 con la è stata 

assegnata all’ing. Giuseppe Garofalo, la Direzione Tecnica dell’Area tecnica “Studi e 

Progetti Infrastrutturali” sino al 31.12.2026, conferendogli la completa responsabilità delle 

attività e i servizi collegati alla predetta Area secondo le direttive del Direttore generale 

dell’ASSET; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 12/2026 dell’08.01.2026 recante 

“Delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle procedure di affidamento di contratti 

pubblici per servizi, forniture e lavori; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” (TUEL); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni” e s.m.i.; 
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VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di 

contratti pubblici”, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209; 

 

Premesso che 

- L’ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017,  è un organismo tecnico - operativo cui la legge 

ha assegnato il compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando 

i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela 

paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio 

edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle 

finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e l’attuazione di 

opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi 

socio-ambientali;   

- l’art. 15 della Legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

- l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti 

concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di 

applicazione del codice purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una 

sola delle amministrazioni aderenti e che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti 

svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;  

Dato atto che 

- per dare avvio alle attività previste, con deliberazione di G.R. n. 1233 del 05/09/2022 è stato 

approvato lo schema di Convenzione, ex art.15 Legge 241/1990, tra il Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e l’Agenzia Regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio per la programmazione, progettazione ed 

esecuzione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e delle infrastrutture per il 

turismo della Puglia;  

- in data 28/09/2022 è stato sottoscritto, tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 

Valorizzazione del Territorio e ASSET, la Convenzione ex Art. 15 della Legge 241/1990 del 

28/09/2022, finalizzata all’attuazione di processi efficienti di progettazione, esecuzione e 

gestione delle opere pubbliche, tesi allo sviluppo del territorio della Regione Puglia tra ASSET e il 

Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;  

- con nota n. 0318173/2025 del 13/06/2025 introitata al prot. asset/AOO_1/13/06/2025/0002481 

è stata trasmessa dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 

Territorio la richiesta di disponibilità ad eseguire le attività relative ai percorsi “Via dei Piloni” e 

“Via Barsentana” consistenti in:  

• fornitura di cartelli informativi, segnaletica direzionale, panchine;  

• realizzazione dei contenuti dei cartelli ed elaborazione grafica;  
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• progetto definitivo per la messa in opera della segnaletica completo di geolocalizzazione;  

• eventuali azioni di comunicazione del progetto;  

- con nota prot. asset/AOO_1/PROT/19/06/2025/0002594 questo Ente ha confermato la 

disponibilità ad adempiere a quanto richiesto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 

e Valorizzazione del Territorio;  

- con determinazione dirigenziale n. 146 del 25/06/2025 del Dipartimento Turismo, Economia della 

Cultura e Valorizzazione del Territorio è stato impegnato su bilancio autonomo regionale, 

l’importo di € 30.000,00 sul capitolo di spesa U0701052 e di € 50.000,00 sul capitolo di spesa 

U0701054 in favore dell’ASSET;  

- in data 20/08/2025 è stato sottoscritto l’Addendum finalizzato al rinnovo della suddetta 

Convenzione ex art. 15 L. 241/1990, acquisito da ASSET al Repertorio n. 117 del 03/09/2025, per 

la durata di ulteriori tre anni, decorrenti dal 28/09/2025;  

- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 25.267 del 09/09/2025 si è preso atto 

dell’avvenuta sottoscrizione del rinnovo dell’Accordo succitato;  

- con Determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 25.288 del 26/09/2025 si è proceduto a:  

• nominare il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 

36/2023, nella persona dell’Ing. Gennaro Carbonara, funzionario tecnico presso l’ASSET;  

• costituire il Fondo “Via dei Piloni” per un importo pari a € 80.000,00;  

- con Determina Dirigenziale dell’ASSET n. 25.134 del 07/10/2025 è stato affidato, il servizio di 

progettazione integrata, come da art. 41 comma 12 del Codice, per l’Infrastrutturazione sul 

sentiero “Via dei Piloni” nell’ambito dei cammini della Via Sveva e sull’antica “Via Barsentana” 

nel territorio di Barsento; 

- il progettista trasmetteva il Progetto Esecutivo, acquisito al protocollo 

asset/AOO_1/21/11/2025/0005244;  

- in data 02.12.2025 il RUP trasmetteva il rapporto di verifica al progettista;  

- in data 17.12.2025 il progettista trasmetteva il Progetto Esecutivo debitamente adeguato alle 

prescrizioni e alle osservazioni contenute nel suddetto rapporto di verifica;  

- in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, concernente la 

verifica preventiva dei progetti, la medesima è stata regolarmente eseguita dal RUP, come 

risultante dal Verbale di Verifica con prot. asset/AOO_1/PROT/16/01/2026/0000252;  

- con atto prot. asset/AOO_1/PROT/16/01/2026/0000254 il RUP ha proceduto alla validazione del 

Progetto Esecutivo ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;  

- con Determina del Direttore del Direttore Generale dell’ASSET n. 26.034 del 21/01/2026 si è:  

• approvato, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023 il progetto esecutivo inerente la 

“Valorizzazione dei Cammini e Itinerari Culturali – Infrastrutturazione sul sentiero “Via dei 

Piloni” nell’ambito dei cammini della Via Sveva e sull’antica “Via Barsentana” nel territorio 

di Barsento”, avente un importo complessivo di quadro economico pari a € 80.000,00;  
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• approvato altresì il quadro economico di detto progetto dal quale si rileva che il costo 

complessivo ammonta a € 80.000,00 di cui € 57.054,80 per servizi e forniture, ed € 22.945,20 

per somme a disposizione dell’amministrazione;  

- si rendeva necessario affidare il servizio di “Forniture per l’intervento di valorizzazione dei 

cammini e itinerari culturali – infrastrutturazione sul sentiero “Via Dei Piloni” nell’ambito dei 

cammini della Via Sveva e sull’antica “Via Barsentana” nel territorio di Barsento” mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023; 

Considerato che 

- con Determina del Direttore Dirigenziale Area Tecnica INF asset.INF-DD26.018 del 23/04/2026 si 

affidavano le “Forniture per l’intervento di valorizzazione dei cammini e itinerari culturali – 

infrastrutturazione sul sentiero “Via Dei Piloni” nell’ambito dei cammini della Via Sveva e 

sull’antica “Via Barsentana” nel territorio di Barsento”, all’operatore economico “J.L. GROUP 

SRL”, per una somma pari a € 39.740,78, oltre IVA; 

- veniva sottoscritto il Contratto di appalto Forniture in esame, di cui al prot. 

asset/AOO_1/PROT/27/04/2026/0002593, sottoscritto il 27.04.2026, Rep. n. 82-2026, tra Asset e 

la ditta J.L. GROUP SRL, per un importo contrattuale di € 39.740,78, il tutto IVA esclusa, per un 

importo totale pari ad € 48.483,75; 

- con nota pec di cui al prot. asset/AOO_1/04/06/2026/0003568, il DEC Arch. Orazio Pietro 

Sansonetti trasmetteva il Verbale di Consegna delle forniture, effettuato in data 04.06.2026, 

sottoscritto altresì dall’Impresa Affidataria delle forniture; 

- con nota pec di cui al prot. asset/AOO_1/02/07/2026/0004293, il DEC Arch. Orazio Pietro 

Sansonetti: 

• evidenziava l’opportunità di introdurre una lavorazione migliorativa di dettaglio consistente 

nella fresatura perimetrale della freccia direzionale e della bandiera posta sulla coda dei 

cartelli; 

• chiedeva, ai fini della successiva emissione della disposizione di servizio all’operatore 

economico affidatario della fornitura, l’autorizzazione all’esecuzione della suddetta 

lavorazione migliorativa, quantificata in € 4.674,00, oltre IVA, da assoggettare allo stesso 

ribasso d’asta del contratto di appalto;  

- con nota pec di cui al prot. asset/AOO_1/09/07/2026/0004457, il DEC Arch. Orazio Pietro 

Sansonetti, emetteva l’Ordine di Servizio n. 1 del 08/07/2026; 

Dato atto che: 

- l’art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che: i contratti di appalto possono essere 

modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti 

nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 
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2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; 

- con nota prot. asset/AOO_1/07/07/2026/0004387, il Responsabile Unico del Progetto ha 

autorizzato l’esecuzione delle lavorazioni migliorative proposte, dando atto della disponibilità 

delle necessarie risorse all’interno del quadro economico dell’intervento; 

- le maggiori lavorazioni trovano copertura finanziaria mediante l’utilizzo delle economie derivanti 

dal ribasso d’asta, sufficienti a garantire l’incremento economico della variante, pari al 9,997% 

dell’importo lordo delle forniture inizialmente affidate; 

- con nota introita al prot. asset/AOO_1/27/07/2026/0004794, è stata trasmessa dal DEC Arch. 

Orazio Pietro Sansonetti, la variante al progetto per le “Forniture per l’intervento di valorizzazione 

dei cammini e itinerari culturali – infrastrutturazione sul sentiero “Via Dei Piloni” nell’ambito dei 

cammini della Via Sveva e sull’antica “Via Barsentana” nel territorio di Barsento”, avente il 

seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

(A) SERVIZIO 
Importo  

aggiudicazione 

Importo 

variante 

1 Forniture  € 46.753,86 € 51.427,86 

2 Servizio grafico € 6.539,20 € 6.539,20 

3 Servizio progettazione € 3.761,74 € 3.761,74 

  Totale € 57.054,80 € 61.728,80 

  ribasso d'asta  15,00% 15,00% 

   IMPORTO FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 39.740,78 € 43.713,68 

        

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

1 CNPAIA (4% di A2+A3) € 412,04 € 412,04 

2 IVA su Servizi, Forniture e CNPAIA (22% di A+B1) € 11.099,83 € 11.973,86 

3 Incentivo ex art. 45 d.Lgs. 36/2023 (su base gara) € 1.141,10 € 1.234,58 

4 Incentivi ex art. 45 d.Lgs. 36/2023 - quota oneri IRAP (su base gara) € 62,68 € 67,81 

5 Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 

6 Ristori alla S.A. € 2.876,00 € 0,00 

7 Stampa materiale grafico (IVA compresa) € 2.500,00 € 2.947,71 

8 Imprevisti (IVA compresa) € 3.275,68 € 5.703,97 

9 Economia rivenienti da ribasso compreso IVA € 8.555,96 € 3.610,41 

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 29.958,28 € 25.985,38 

  TOTALE COMPLESSIVO (sommano A+B) € 80.000,00 € 80.000,00 

e composto dai seguenti elaborati: 

• Tav. F.1 – Relazione tecnica di variante; 

• Tav. F.2 - Elenco elaborati della perizia di variante; 
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• Tav. F.3 - Quadro Economico di variante; 

• Tav. F.4 - Computo metrico estimativo di variante; 

• Tav. F.5 - Quadro comparativo; 

• Tav. F.6 - Analisi dei nuovi prezzi; 

• Tav. F.7 - Verbale di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi; 

- con il Verbale Di Concordamento Nuovi Prezzi Con Atto Di Sottomissione, il DEC ha disposto 

formalmente a “J.L. GROUP SRL” di: 

• procedere con gli interventi elencati nella variante di progetto, per una somma pari ad un 

imponibile di € 3.972,90 €, decrementato del ribasso di gara, pari al 15,00%;  

• prorogare il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori, di ulteriori 6 (sei) giorni naturali 

e consecutivi, ovvero dal 03/08/2026 inizialmente previsto al 09/08/2026; 

- è necessario procedere all’approvazione della suddetta variante di progetto;  

- risulta necessario integrare l’impegno di spesa, giusta Determina Dirigenziale Area Tecnica INF 

asset.INF-DD26.018 del 23/04/2026; 

- è pertanto necessario autorizzare l’estensione contrattuale di cui al prot. 

asset/AOO_1/PROT/27/04/2026/0002593, all’operatore economico “J.L. GROUP SRL”; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva rideterminata, di € 80.000,00 (euro 

ottantamila/00) IVA inclusa come per legge, di cui € 43.713,68 per forniture, ed € 25.985,38 per 

somme a disposizione dell’amministrazione comprensivo dei ribassi d’asta, per la quale è stata 

verificata la disponibilità nel bilancio dell’ASSET; 

- la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge 

n. 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 

e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 

n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati;  

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in 

modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 

alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi 

richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono 

trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati; 

- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della 

D.D.G. n. 408 del 23/09/2022 “Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e 

parità di genere (GEP) 2022-2024”. L’impatto di genere stimato è: neutro; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012 non 

sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
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Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito 

 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di approvare la variante al progetto per la “Forniture per l’intervento di valorizzazione dei 

cammini e itinerari culturali – infrastrutturazione sul sentiero “Via Dei Piloni” nell’ambito dei 

cammini della Via Sveva e sull’antica “Via Barsentana” nel territorio di Barsento” redatto 

dall’Arch. Orazio Pietro Sansonetti, composto dagli elaborati sopra elencati, che quand’anche non 

materialmente allegati al presente atto, bensì depositati agli atti d’ufficio, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 

- di approvare altresì il quadro economico di detto progetto dal quale si rileva che il costo 

complessivo ammonta a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) IVA inclusa come per legge, di cui € 

43.713,68 imponibili per forniture, ed € 25.985,38 per somme a disposizione 

dell’amministrazione comprensivo dei ribassi d’asta, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

(A) SERVIZIO 
Importo  

aggiudicazione 

Importo 

variante 

1 Forniture  € 46.753,86 € 51.427,86 

2 Servizio grafico € 6.539,20 € 6.539,20 

3 Servizio progettazione € 3.761,74 € 3.761,74 

  Totale € 57.054,80 € 61.728,80 

  ribasso d'asta  15,00% 15,00% 

   IMPORTO FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA € 39.740,78 € 43.713,68 

        

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE      

1 CNPAIA (4% di A2+A3) € 412,04 € 412,04 

2 IVA su Servizi, Forniture e CNPAIA (22% di A+B1) € 11.099,83 € 11.973,86 

3 Incentivo ex art. 45 d.Lgs. 36/2023 (su base gara) € 1.141,10 € 1.234,58 

4 Incentivi ex art. 45 d.Lgs. 36/2023 - quota oneri IRAP (su base gara) € 62,68 € 67,81 

5 Contributo ANAC € 35,00 € 35,00 

6 Ristori alla S.A. € 2.876,00 € 0,00 

7 Stampa materiale grafico (IVA compresa) € 2.500,00 € 2.947,71 

8 Imprevisti (IVA compresa) € 3.275,68 € 5.703,97 

9 Economia rivenienti da ribasso compreso IVA € 8.555,96 € 3.610,41 

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione € 29.958,28 € 25.985,38 

  TOTALE COMPLESSIVO (sommano A+B) € 80.000,00 € 80.000,00 
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- di affidare, ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi esposti in 

narrativa, all’operatore economico “J.L. GROUP SRL”, l’esecuzione degli interventi elencati nella 

variante di progetto, per una somma pari ad un imponibile di 3.972,90 €, decrementato del 

ribasso di gara, pari al 15,00%, alle stesse condizioni di cui al Contratto in essere;  

- di approvare il Verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, firmati senza riserve dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa J.L. GROUP SRL, con il quale la stessa accetta la variante in 

corso d’opera redatta dal DEC, richiamata in premessa; 

- prorogare il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori di ulteriori 6 gg., ovvero dal 

03/08/2026 inizialmente previsto al 09/08/2026, a condizione che l’impresa non possa 

accampare per questa proroga diritti o pretese che siano in contrasto con le condizioni di 

contratto; 

- di dare atto che il RUP ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il funzionario ASSET Ing. Gennaro 

Carbonara;  

- di dare atto che il DEC ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, è il dipendente ASSET dott. ing. 

Fabio De Cecco; 

- di prendere atto che è stato precedentemente costituito il Fondo “Via dei Piloni”; 

- di provvedere alla ulteriore spesa di € 4.945,55 (euro quattromilanovecentoquarantacinque/55) 

(Forniture: € 3.972,9, IVA Forniture: € 874,03, Incentivo ex art. 45 d.Lgs. 36/2023: € 93,48, 

Incentivo ex art. 45 - quota oneri IRAP: € 5,13) IVA inclusa, come per legge, con le risorse del 

bilancio di previsione 2026-2028 dell’ASSET; 

- di dare atto che nello svolgimento dell’incarico trova applicazione il disposto di cui all’art. 3 della 

Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- di notificare copia del presente provvedimento all’operatore economico “J.L. GROUP SRL” alla 

pec: jlgroup_srl@pec.it;  

- di notificare copia del presente provvedimento al Dipartimento Turismo Economia della Cultura 

e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, pec: 

direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it; 

- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile unico per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza dell’ASSET e all’ Ufficio Contabilità, per gli adempimenti di 

rispettiva competenza; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it, ai sensi della normativa vigente; 

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.  

 

Si attesta: 

- l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento; 

- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore 

e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate.  

mailto:direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
http://asset.regione.puglia.it/
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il tecnico istruttore  

dott. ing. Fabio De Cecco 

 

 

 

 

            Il RUP 

ing. Gennaro Carbonara 

 

 

 

 

 

il Dirigente Area tecnica “Studi e Progetti Infrastrutturali” 

ing. Giuseppe Garofalo 

 

 

 

Per presa d’Atto 

Il Direttore Generale 

ing. Raffaele Sannicandro 

 

 

 

Si attesta che la somma complessiva di € 4.945,55 (euro 
quattromilanovecentoquarantacinque/55) IVA inclusa come per legge, rientra nei limiti 
assegnati dal bilancio di previsione 2026-2028, trovando disponibilità nella Voce “Via dei 
Piloni”.  

 

Il Dirigente Amministrativo 
dott.ssa Tatiana De Sandi 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it per quindici giorni consecutivi.  

È redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografata e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. 

in attuazione a quanto previsto dall’art. 44, comma 1, del CAD.  

                                                                                                             il responsabile dell’albo online 
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