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Determina Dirigenziale Area Tecnica URB 

asset.URB-DD26.074 del 30/06/026 
del registro delle determine 

OGGETTO Investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU – Linea d’intervento A Progetti pilota per la rigenerazione culturale, 
sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati.  
Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’attuazione degli interventi A.10, 
A.13 e A.14 di cui al Progetto Pilota “Future in the past – La rinascita del Rione Fossi di 
Accadia”. CIG A.Q. B7B846C10A. 
Appalto Specifico N. 1 per l’attuazione dell’intervento A13 “Rifunzionalizzazione Palazzo 
per Centro di Formazione”. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE e RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO 

CUP B27B22000130006 

CIG A.S. B867623D5F 

 

 

l’anno 2026 il giorno 30 del mese di giugno, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo 
Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 

L’ing. Michele Luisi, Dirigente assegnato alla Direzione dell’Area tecnica “Studi e Progetti Urbani”, 
 

VISTA la Legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41, rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia 

regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale 

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale 

l’Agenzia, in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha 

fatto propri quelli dell’AREM; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 

21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell’incarico di Direttore 

Generale dell’ASSET in favore dell’Ing. Raffaele Sannicandro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell’ing. Raffaele Sannicandro 

come Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la 

“Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022 con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 
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pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA 

 

la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2023-2025;  

VISTA 

 

 

VISTA 

la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2024-2026; 

la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2025-2027; 

VISTO il PIAO dell’ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale 

dell’ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2026-2028; 

VISTO il PIAO dell’ASSET per il triennio 2026-2028, approvato con determina del Direttore Generale 

dell’ASSET n. 53/2026 del 30/01/2026; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 173 del 26.06.2025 con la quale è stata 

assegnata all’ing. Michele Luisi, la Direzione Tecnica dell’Area tecnica “Studi e Progetti Urbani” 

sino al 31.12.2026, e conferita la completa responsabilità delle attività e i servizi collegati alla 

predetta Area secondo le direttive del Direttore generale dell’ASSET; 

VISTO la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 12/2026 dell’08.01.2026 recante “Delega delle 

funzioni dirigenziali relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi, 

forniture e lavori”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e 

giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative 

modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri 

Ambientali Minimi (CAM); 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», 

e in particolare l’art. 8, comma 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di 

interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento 

delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, 

nonché l’art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR 

provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano 

e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa 

titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di 

soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa 

nazionale ed europea vigente; 
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VISTO il D.P.C.M. 7 dicembre 2021, recante «Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità 

di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei 

contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) 

al PNRR»; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

VISTO l’art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di 

non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01(Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non 

arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la 

resilienza); 

VISTA la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente), cd. 

DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022; 

VISTA la manifestazione d’interesse promossa dal Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del 

Territorio della Regione Puglia e rivolta a tutti i comuni pugliesi per la candidatura di progetti 

pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e 

abbandonati, da finanziare con i fondi NextGenerationEU dell’Unione europea, nell’ambito del 

PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - 

Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale”, Investimento 2.1 - “Attrattività dei borghi” - Linea di azione A, a titolarità del 

Ministero della Cultura; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2022, n. 276 con la quale è stato individuato il 

Borgo storico del Comune di Accadia quale progetto pilota da sottoporre al Ministero della 

Cultura per il finanziamento di un progetto di rigenerazione culturale sociale ed economica di 

particolare valore e significato, a valere sulle risorse dell’Investimento 2.1 “Attrattività dei 

borghi”, Linea di azione A; 

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 7 giugno 2022 di 

approvazione dell’elenco complessivo delle proposte finanziabili a valere sul PNRR, Investimento 

2.1. “Attrattività dei borghi”, e di assegnazione delle risorse al progetto pilota del Comune di 

Accadia, per l’importo complessivo di € 20.000.000,00; 

VISTO il Progetto pilota presentato dal Comune di Accadia titolato “Future in the past – La rinascita del 

“Rione Fossi” di Accadia (CUP B27B22000130006); 

VISTO il disciplinare d’obblighi del 2 settembre 2022 tra l’Amministrazione centrale titolare 

dell’Intervento individuata nel Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, 

il Comune di Accadia individuato come Soggetto beneficiario e attuatore, e la Regione Puglia 

rappresentata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali, quale struttura 

incaricata di seguire l’attuazione del Progetto Pilota di Accadia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 05.09.2022 di approvazione di una 

convenzione quadro tra Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 

Valorizzazione del Territorio e ASSET finalizzata allo svolgimento di attività di interesse comune 

per la progettazione ed attuazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del 

patrimonio culturale e del turismo della Regione Puglia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2022, n. 1565 di approvazione dello 

schema di Accordo di Programma tra Regione Puglia, ASSET e Comune di Accadia per la 
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progettazione ed esecuzione degli interventi ricompresi nell’ambito del PROGETTO “FUTURE IN 

THE PAST – LA RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA” – CUP B27B22000130006, pubblicata 

sul BURP n. 134 del 12.12.2022; 

VISTO l’ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONALE sottoscritto in data 7 dicembre 2022 tra Regione Puglia 

- Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ASSET e Comune 

di Accadia, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per la progettazione ed esecuzione di 

interventi di recupero conservativo, restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio 

culturale e delle infrastrutture previsti nell’ambito del PROGETTO “FUTURE IN THE PAST – LA 

RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA” (CUP B27B22000130006), a valere su risorse PNRR – 

Missione 1 - Componente 3 – Cultura 4.0 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – 

Misura 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E 

RURALE” – INVESTIMENTO 2.1. “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 578 del 28.12.2022 di presa d’atto 

dell’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo di Programma Regionale, repertoriato dall’Ufficiale 

Rogante di Regione Puglia in data 13.12.2022 al n. 024730; 

VISTO  il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” 

(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12); 

VISTO  il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il “Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” (TUEL); 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

Premesso che: 

- l’ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017, è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto 

della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini 

dello sviluppo di programmi e progetti riguardanti le politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere 

pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai 

rischi idrogeologici e sismici; 

- in attuazione dell’Accordo di Programma regionale del 07/12/2022 finalizzato all’attuazione del Progetto 

Pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “FUTURE IN THE PAST – LA RINASCITA DEL RIONE 

FOSSI DI ACCADIA” (CUP B27B22000130006), ASSET ha il compito e la responsabilità di eseguire specifici 

interventi, ivi inclusi: 

▪ Intervento A.10 – Intervento di recupero per l’accessibilità in sicurezza delle vie dei ruderi e la 

fruizione degli ipogei (intorno della Chiesa Matrice) – importo finanziato € 1.650.000,00; 

▪ Intervento A.13 – Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione - importo finanziato € 

1.850.000,00; 
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▪ Intervento A.14 – Padiglione espositivo dei Monti Dauni con Infopoint turistico sull’Area Interna - 

importo finanziato € 790.000,00; 

- il progetto esecutivo dell’intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione è stato 

verificato in data 13/05/2025 e validato dal RUP in data 03/07/2025, ai sensi dell’art. 42 comma 4 del 

D.lgs. 36/2023 e con Determina del Direttore Generale di ASSET n. 25.135 del 23/05/2025 è stato 

approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e prevede una durata da cronoprogramma di gg 300; 

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 25.092, in data 21.07.2025, esecutiva, si è 

stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui all’art. 71 del 

D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i. per l’affidamento - mediante ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro con un solo 

operatore economico - dell’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi ai tre interventi innanzi richiamati, 

con un importo a base d’asta di € 2.417.383,20 e con un valore massimo stimato pari a € 2.900.859,84, 

così come riportato nella seguente tabella: 

 

INTERVENTI IMPORTO LAVORI (L) A BASE D’ASTA VALORE A.Q. (L+0,2*L) 

A10 € 837.900,00 

 A13 € 1.035.483,20  

A14 € 544.000,00  

TOTALE ACCORDO QUADRO € 2.417.383,20 € 2.900.859,84  

- con determinazione n. 25.118 in data 15.09.2025 veniva disposto di aggiudicare all’impresa NEOS 

RESTAURI s.r.l., Partita IVA IT07538190724 l’Accordo Quadro di cui trattasi, per un importo complessivo 

di euro 1.800.950,48 oltre IVA, nella misura di legge, avendo offerto un ribasso del 25,50% sull’importo a 

base d’asta e un ribasso sui tempi di esecuzione dei singoli contratti attuativi del 20%; 

- in data 08.10.2025 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra l’Asset e la NEOS RESTAURI s.r.l. per 

l’attuazione degli interventi in oggetto, successivamente repertoriato al n.140/2025 in data 13.10.2025; 

- con determinazione D.D. n. 25.138 del 24/10/2025 si è determinato di: 

▪ prendere atto dell’Accordo Quadro sottoscritto tra l’Asset e la NEOS RESTAURI s.r.l.; 
▪ approvare l’ORDINE DI ATTIVAZIONE n. 1 emesso il 26.09.2025 relativo all’intervento A.13 - 

Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione; 
▪ prendere atto che il CIG dell’appalto specifico per l’attuazione dell’intervento A.13 - 

Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione è B867623D5F; 
▪ approvare l’affidamento dei lavori relativi all’intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro 

di Formazione, in attuazione dell’Accordo Quadro sottoscritto il 08.10.2025, alla impresa NEOS 
RESTAURI s.r.l. con sede in Altamura (Ba), per una durata temporale ridotta per l’effetto del ribasso 
offerto (del 20%) pari a gg 240, e un importo contrattuale al netto del ribasso offerto (del 25,50%) di € 
785.202,65 oltre iva; 

▪ approvare il quadro economico dell’Intervento A13 rimodulato, per effetto del ribasso di gara; 
▪ di impegnare la spesa relativa agli importi dell’intervento A13, per la somma di € 785.202.65 oltre iva, 

pari a € 863.722,91 in favore dell’appaltatore; 
▪ dare atto che la somma complessiva da impegnare di € 881.698,9 trova copertura finanziaria sul 

capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”; 

- con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad approvare il quadro economico generale della 
spesa rimodulato per effetto del ribasso di gara come di seguito riportato: 
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A1)

A.1) 981.492,37 €

A.1.1) 318.232,66 €

ribasso offerto 25,50% -250.280,55 €

A.2) 53.990,83 €

Sommano A) 785.202,65 €

B.1) 0,00 €

B.2) 0,00 €

Sommano B) 0,00 €

C)

C.1) 0,00 €

C.2) 23.697,24 €

C.3) 0,00 €

C.4) 8.958,75 €

C.5) 51.912,10 €

C.6) 20.709,67 €

C.7) 0,00 €

C.8.1) 110.322,73 €

C.8.2) 86.679,59 €

C.9) 3.000,00 €

C.10) 16.567,73 €

C.11) Spese di cui all'art.45 commi 6 e 7 Dlgs 36/2023 1.408,26 €

C.12) 0,00 €

C.13) 700,00 €

C.14) 4.022,10 €

C.15) 5.655,07 €

C.16) 0,00 €

C.17) 0,00 €

C.18 0,00 €

C.19.1) 78.520,26 €

C.19.2) 8.226,30 €

C.19.3) 47.054,41 €

Sommano C) 467.434,21 €

TOTALE GENERALE LAVORI 1.252.636,86 €

D)

C.1) 88.902,96 €

C.2) 19.558,65 €

Sommano D) 108.461,61 €

E)

E.1) 275.308,61 €

E.2) 13.592,92 €

Sommano E) 288.901,53 €

TOTALE GENERALE INTERVENTO FINANZIATO 1.650.000,00 €

IVA (22%) su D1

Economie

su Lavori

su Spese Tecniche 

CAP (4% ) su C.8.1, C.8.2,  C.9 e C.14

IVA (22%) su C.8.1, C.8.2, C,9, C.14 e C.19.2

Forniture (escluse dall'appalto)

Arredi e forniture

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, comprensivo di IVA 

Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 

specialistici;

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Opere artistiche

IVA (10%) su A1)

Spese Tecniche Progettazione

Spese Tecniche Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in Esecuzione

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al RUP e di verifica e validazione

Incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art.45 Dlgs 36/2023)

Spese per commissioni giudicatrici (D.M. 12.2.2018)

Spese per pubblicità e contributi (ANAC); spese per conferenza di servizi; oneri 

istruttori, ecc.

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 

(compreso IVA e oneri di legge) a cura della stazione appaltante

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 

(compreso IVA e oneri di legge) a cura del progettista

Allacci ai pubblici servizi e Risoluzione Interferenze

Imprevisti e arrotondamenti (compresi di IVA)

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a), del codice

Acquisizione di aree

Oneri della Sicurezza

Misure per la prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione 

Opere di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale dell'opera (1%)

Somme a disposizione

Lavori in amministrazione diretta, rimborsi previa fattura, comprensivi di IVA

Totale Lavori a corpo

di cui Incidenza della Manodopera

FUTURE IN THE PAST: LA RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA

INTERVENTO A.13 - RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO PER CENTRO DI FORMAZIONE

-----------------------------

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Lavori

 

- l’importo generale del quadro economico dei lavori risultava pari a € 1.252.636,86, l’importo delle 
forniture (escluse dall’appalto) ammontavano a € 108.461,61, le economie di gara risultavano pari a € 
288.901,53, per un importo complessivo dell’intervento finanziato pari a € 1.650.000,00. 

- che in data 16.10.2025 è stato sottoscritto il Contratto Di Appalto Specifico per l’attuazione 
dell’intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per Centro di Formazione per una durata temporale 
ridotta per l’effetto del ribasso offerto pari a gg 240, e un importo contrattuale al netto del ribasso 
offerto di € 785.202,65 oltre iva; 

Considerato che: 

- con istanza datata 24/06/2026, acquisita in pari data al protocollo di questa Agenzia al n.  
asset/AOO_1/24/06/2026/0004034, il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ha trasmesso a questa Stazione 
appaltante una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di 
euro 113.973,08, pari al 14,51% dell’importo contrattuale, che eleva l’importo netto complessivo 
dell’appalto a euro 899.175,73, e composta dei seguenti elaborati di perizia: 
1) Istanza del Direttore Lavori per l’approvazione di una perizia di variante. 
2) Relazione di perizia di variante 
3) Computo Metrico Estimativo di variante con elenco prezzi 
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4) Analisi dei nuovi prezzi 
5) Quadro economico di variante 
6) Quadro comparativo 
7) Schema di atto aggiuntivo e verbale di approvazione nuovi prezzi 

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è 
manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le 
seguenti ragioni: 
a) OPERE STRUTTURALI: Durante le lavorazioni a seguito della rimozione degli intonaci e dei rivestimenti, 

è emersa la necessità di interventi su alcuni ambienti dell’immobile oggetto di ristrutturazione, non 
rilevabili in fase progettuale. La Variante è necessaria, al fine di realizzare gli interventi previsti in 
progetto e quelli richiesti della Soprintendenza dei Beni Culturali nel corso dei vari sopralluoghi 
eseguiti, per sopraggiunte difficoltà operative, come meglio individuato nel seguito. in particolare, la 
variante strutturale prevede n. 3 nuovi prezzi, concordati con l’impresa, per risolvere le 
problematiche riscontrate. Sono inoltre previste piccole variazioni delle quantità; 

b) MODIFICHE A SEGUITO DI SOPRALLUOGO SABAP: Nel corso del sopralluogo congiunto con la 
funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-
Andria-Trani e Foggia, svolto presso il cantiere di cui al presente appalto in data 27/03/2026 e di cui 
al relativo verbale, si è concordato di apportare modifiche alle finiture, come meglio specificati nella 
istanza del D.L., relativamente a: 1) INTERVENTI STRUTTURALI E SPAZI IPOGEI; 2) DISTRIBUZIONE E 
FINITURE negli ambienti fuori terra; 3) sulle modalità di esecuzione degli IMPIANTI ELETTRICI; 

c) LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI IN AGGIUNTA: Durante le lavorazioni a seguito della rimozione degli 
intonaci e dei rivestimenti su superfici orizzontali e verticali, è emersa la necessità di interventi su 
alcuni ambienti dell’immobile oggetto di ristrutturazione, non rilevabili in fase progettuale, come 
meglio descritte nella istanza del D.L.; 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica contrattuale necessaria: 
a) per prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati attraverso 

interventi che implicano una variante in aumento rispetto all’importo originario del contratto 
entro il limite del 10%, nell’ambito della disponibilità finanziaria nel quadro economico, tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione (Art. 21 c.1 dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023); 

b) per la necessità di approvare una variante in corso d’opera (contenuta entro il limite del 50% 
dell’importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed 
imprevedibile per l’Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto 
originario e precisamente: esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o 
da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (Art. 
120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.); 

c) per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell’appaltatore (contenuti entro il 
limite del 50% dell’importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di 
esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tal fine si da atto che l’affidamento ad 
un soggetto terzo comporterebbe per l’Amministrazione notevoli disagi o disguidi o una 
consistente duplicazione di costi in quanto risulta impraticabile per l’imminente scadenza del 
termine fissato dalla fonte di finanziamento dell’Intervento (P.N.R.R.) (Art. 120, comma 1, lett. b), 
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.); 

Dato atto altresì che: 

- con determinazione n. 25.116 del 12/09/2025 veniva disposto l’affidamento dei servizi di Architettura e 
Ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 
costituendo RTP: arch. Ezio Melchiorre - Direttore dei Lavori (mandatario), ing. Francesco Casullo - CSE, 
ing. Fabrizio Calia in rappresentanza dello Studio Calia s.r.l. - d.o. impianti, ing. Luigi Nigro in 
rappresentanza dello Studio Tecnico CNC sstp - d.o. strutture, arch. Cristina Danisi – giovane 
professionista (mandanti) per un importo di € 86.679,59 oltre Iva e contributi previdenziali alle aliquote di 
legge pari ad un importo complessivo lordo di € 109.979,06; 

- in data 21.10.2025 è stata sottoscritta la lettera commerciale di incarico con il RTP arch. Ezio Melchiorre - 
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Direttore dei Lavori (mandatario), ing. Francesco Casullo - CSE, ing. Fabrizio Calia in rappresentanza dello 
Studio Calia s.r.l. - d.o. impianti, ing. Luigi Nigro in rappresentanza dello Studio Tecnico CNC sstp - d.o. 
strutture, arch. Cristina Danisi – giovane professionista (mandanti); 

- gli effetti della predetta perizia di variante di cui si tratta si estendono anche alle prestazioni professionali 
del Direttore dei Lavori, per la necessità di eseguire prestazioni supplementari (contenute entro il limite 
del 50% dell’importo del contratto di appalto) che si sono rese necessarie in corso di esecuzione e che 
non erano incluse nel contratto originario; 

- la modifica contrattuale riguarda l’espletamento dei servizi di Architettura e Ingegneria inerenti alla 
redazione della Perizia di Variante e all’incremento dell’onere per la Direzione dei Lavori e il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in virtù dell’aumento delle lavorazioni da prevedere 
nell’appalto per l’intervento A13; 

- che l’importo del corrispettivo integrativo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e del D. Lgs. 36/2023 e 
sulla base degli importi della Perizia di Variante, ammonta complessivamente ad € 31.196,72 al netto del 
ribasso offerto del 11% oltre cassa e IVA, così come meglio dettagliato nel calcolo allegato al Quadro 
economico di variante; 

- che l’importo contrattuale iniziale di € 86.679,59 viene elevato ad € 117.876,31, oltre cassa e IVA;  

 

Preso atto che: 

- il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Franco Bruno, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato 
esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a 
norma degli art. 21 c.1 dell’Allegato II.18, art. 120, comma 1, lett. b) c) del D.Lgs. 36/2023 consentono di 
disporre di varianti in corso d’opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità del 
25.06.2026, sia con riferimento ai lavori aggiuntivi che ai Servizi di Architettura e Ingegneria aggiuntivi 
della D.L.; 

- alla suddetta relazione sono allegati, in relazione alla modifica del contratto del Direttore dei Lavori, i 
seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale della perizia di variante: 
▪ Calcolo tariffa professionale aggiornata; 
▪ Verbale approvazione nuovi prezzi;  
▪ Quadro Comparativo; 
▪ Schema dell’atto aggiuntivo;  

- l’incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge; 

- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i 
nuovi e maggiori lavori è il seguente: 
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A1)

A.1) 981.492,37 €

A.1.1) 152.984,00 €

Totale Lavori + variante a corpo 1.134.476,37 €

ribasso offerto 25,50% -289.291,47 €

A.2) 53.990,83 €

Sommano A) 899.175,73 €

B.1) 0,00 €

B.2) 0,00 €

Sommano B) 0,00 €

C)

C.1) 0,00 €

C.2) 24.005,36 €

C.3) 0,00 €

C.4) 8.958,75 €

C.5) 5.000,00 €

C.6) 0,00 €

C.7) 0,00 €

C.8.1) 110.322,73 €

C.8.2) 86.679,59 €

C.8.3) 31.196,72 €

C.9) 2.712,57 €

C.10) 19.015,48 €

C.11) Spese di cui all'art.45 commi 6 e 7 Dlgs 36/2023 (IRAP) 1.616,32 €

C.12) 0,00 €

C.13) 660,00 €

C.14) 4.022,10 €

C.15) 0,00 €

C.16) 0,00 €

C.17) 0,00 €

C.18 0,00 €

C.19.1) 89.917,57 €

C.19.2) 9.236,46 €

C.19.3) 52.832,58 €

Sommano C) 446.176,23 €

TOTALE GENERALE LAVORI 1.345.351,95 €

D)

C.1) 88.296,40 €

C.2) 19.048,97 €

Sommano D) 107.345,37 €

E)

E.1) 182.593,52 €

E.2) 13.592,92 €

E.3) su Arredi e forniture 1.116,24 €

Sommano E) 197.302,68 €

TOTALE GENERALE INTERVENTO FINANZIATO 1.650.000,00 €

Oneri della Sicurezza

Misure per la prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di 

Lavori di variante

FUTURE IN THE PAST: LA RINASCITA DEL RIONE FOSSI DI ACCADIA

INTERVENTO A.13 - RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO PER CENTRO DI FORMAZIONE

-----------------------------

PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE IN CORSO D'OPERA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Lavori

Totale Lavori a corpo

Opere di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale dell'opera (1%)

Somme a disposizione

Lavori in amministrazione diretta, rimborsi previa fattura, comprensivi di IVA

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 

(compreso IVA e oneri di legge) a cura della stazione appaltante

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 

(compreso IVA e oneri di legge) a cura del progettista

Allacci ai pubblici servizi e Risoluzione Interferenze

Imprevisti e arrotondamenti (compresi di IVA)

Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a), del codice

IVA (10%) su A1)

Spese Tecniche Progettazione

Spese Tecniche Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in Esecuzione

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al RUP e di verifica e validazione

Incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art.45 Dlgs 36/2023) (80%)

Spese per commissioni giudicatrici (D.M. 12.2.2018)

Spese per pubblicità e contributi (ANAC); spese per conferenza di servizi; oneri 

istruttori, ecc.

Acquisizione di aree

Economie

su Lavori

su Spese Tecniche 

Spese Tecniche Direzione Lavori e CSE di variante

CAP (4% ) su C.8.1, C.8.2, C.8.3, C.9 e C.14

IVA (22%) su C.8.1, C.8.2, C.8.3, C.9, C.14 e C.19.2

Forniture (escluse dall'appalto)

Arredi e forniture (+imprevisti + incentivo)

IVA (22%) su D1

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, comprensivo di IVA 

Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi 

specialistici;

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Opere artistiche
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- l’importo generale del quadro economico dei lavori risulta pari a € 1.345.351,95 per effetto della perizia, 
l’importo delle forniture (escluse dall’appalto) ammonta a € 107.345,37 per effetto della D.D. asset.URB-
DD26.050 del 21/05/2026, le economie di gara risultano pari a € 197.302,68, per un importo complessivo 
dell’intervento finanziato pari a € 1.650.000,00; 

- l’entità della perizia è tale da comportare un incremento dell’importo generale del quadro economico dei 
lavori per euro 92.715,09 rispetto alla somma di euro 1.252.636,86, già prevista per l’esecuzione 
dell’opera e finanziata con la determina D.D. n. 25.138 del 24/10/2025 sopra richiamata, che trova 
copertura economica nelle somme accantonate quali economie di gara; 

- che l’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del Dipartimento per l’Amministrazione Generale del 
Ministero della cultura, con nota 14683-2-MICMIC_UNITA-PNRR_SERV_I310320260001985-P del 
31.03.2026, ha autorizzato l’utilizzo delle economie presenti nei quadri economici degli interventi A10, 
A13 e A14; 

- è necessario effettuare impegno di spesa relativamente ai seguenti importi: 

1. per € 899.175,73 oltre iva pari a € 989.093,30 (di cui € 863.722,91 già impegnati con la D.D. n. 25.138 

del 24/10/2025) in favore dell’Appaltatore; 

2. per € 20.631,79 per le somme di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 (di cui € 17.975,99 già impegnati con 

la D.D. n. 25.138 del 24/10/2025) in favore dei dipendenti dell’Agenzia coinvolti sul progetto; 

3. per € 117.876,31 oltre cassa e iva pari a € 149.561,46 per spese tecniche di direzione lavori e CSE (di 

cui € 109.979,06 già impegnati con la DD25.116 del 12/09/2025) in favore del RTP arch. Ezio 

Melchiorre ed altri; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, aggiuntiva rispetto a quanto già 
precedentemente impegnato con gli atti citati, di € 167.608,59 (euro 
centosessantasettemilaseicentootto,59), per la quale è stata verificata la disponibilità nel bilancio di 
previsione 2026-2028 dell’ASSET, a valere sul “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”; 

Considerato che: 

- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal DLGS 196/2003 e s.m.i.  in materia di protezione dei dati personali, nonché 
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal 
Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati; 

- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. 
n. 408 del 23/09/2022 “Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere 
(GEP) 2022-2024”. L’impatto di genere stimato è: neutro; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012, non 
sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento. 

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui s’intende integralmente riportato;  
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2. di prendere atto che nel corso dei lavori relativi all’intervento A.13 - Rifunzionalizzazione Palazzo per 
Centro di Formazione, appaltati alla ditta NEOS RESTAURI s.r.l., è sopravvenuta la necessità di eseguire 
lavorazioni suppletive rispetto al progetto appaltato che rientrano nelle fattispecie di cui agli artt. 21 c.1 
dell’Allegato II.18, art. 120 comma 1 lett. b) c) del D.Lgs. 36/2023; 

3. di prendere atto della perizia di variante e suppletiva dei lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 
24/06/2026, acquisita in pari data al protocollo di questa Agenzia al n.  
asset/AOO_1/24/06/2026/0004034, e della relazione con giudizio di ammissibilità rilasciato dal 
Responsabile Unico del Progetto, ing. Franco Bruno, in data 25/06/2026, che con il presente atto si 
approva; 

4. di approvare la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi degli artt. 21 c.1 
dell’Allegato II.18, art. 120 comma 1 lett. b) c) del D.Lgs. 36/2023, composta dagli elaborati in premessa 
elencati che, benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

5. di prendere atto che la suddetta modifica contrattuale eleva l’importo complessivo del contratto 
stipulato con la ditta NEOS RESTAURI s.r.l. da € 785.202,65 a € 899.175,73 (euro 
ottocentonovantanovemilacentosettantacinque,73) oltre l’I.V.A. alle aliquote di legge; 

6. di dare atto che, in ottemperanza all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'aumento di prezzo 
determinato dalla perizia di variante non eccede il 50% del valore del contratto iniziale e che, essendo 
contenuto entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, rientra nelle ipotesi disciplinate dal comma 
9 del medesimo articolo;  

7. di affidare i maggiori lavori rinvenienti dalla modifica contrattuale/perizia di variante alla ditta NEOS 
RESTAURI s.r.l. alle stesse condizioni del contratto di appalto e a quelle aggiuntive di cui all’atto di 
sottomissione; 

8. di prendere atto che gli effetti della predetta perizia di variante si estendono anche alle prestazioni 
professionali del Direttore dei Lavori, comportando l'esecuzione di attività supplementari non incluse nel 
contratto originario, resesi necessarie in corso d’opera e contenute entro il limite del 50% dell’importo 
contrattuale iniziale;  

9. di prendere atto e approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la modifica 
contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., relativamente alle 
prestazioni professionali aggiuntive del Direttore dei Lavori, come da elaborati predisposti dal RUP e in 
premessa elencati che, benché non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

10. di prendere atto che la suddetta modifica contrattuale eleva l’importo complessivo del contratto 
stipulato con il RTP arch. Ezio Melchiorre - Direttore dei Lavori (mandatario), ing. Francesco Casullo - CSE, 
ing. Fabrizio Calia in rappresentanza dello Studio Calia s.r.l. - d.o. impianti, ing. Luigi Nigro in 
rappresentanza dello Studio Tecnico CNC sstp - d.o. strutture, arch. Cristina Danisi – giovane 
professionista (mandanti), da € 86.679,59 a € 117.876,31 (euro 
centodiciassettemilaottocentosettantasei,31), oltre cassa e IVA; 

11. di affidare le maggiori prestazioni professionali rinvenienti dalla modifica contrattuale/perizia di variante 
al in favore del il RTP arch. Ezio Melchiorre - Direttore dei Lavori (mandatario), ing. Francesco Casullo - 
CSE, ing. Fabrizio Calia in rappresentanza dello Studio Calia s.r.l. - d.o. impianti, ing. Luigi Nigro in 
rappresentanza dello Studio Tecnico CNC sstp - d.o. strutture, arch. Cristina Danisi – giovane 
professionista (mandanti) alle stesse condizioni della lettera di incarico e a quelle aggiuntive di cui all’atto 
aggiuntivo; 

12. di approvare il Quadro Economico dell’intervento rimodulato a seguito delle predette modifiche e 
varianti, così come riportato in narrativa, che troverà copertura finanziaria a valere sul “Fondo per la 
valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”; 
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13. di impegnare in favore dell’appaltatore NEOS RESTAURI s.r.l. con sede in Altamura (Ba), la somma 
integrativa relativa ai lavori di variante pari a € 113.973,08 oltre Iva al 10% per complessivi € 125.370,39 
che trova copertura finanziaria sul capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad 
Accadia”; 

14. di impegnare in favore del il RTP arch. Ezio Melchiorre - Direttore dei Lavori (mandatario), ing. Francesco 
Casullo - CSE, ing. Fabrizio Calia in rappresentanza dello Studio Calia s.r.l. - d.o. impianti, ing. Luigi Nigro in 
rappresentanza dello Studio Tecnico CNC sstp - d.o. strutture, arch. Cristina Danisi – giovane 
professionista (mandanti), la somma integrativa relativa ai lavori di variante pari a € 31.196,72 oltre cassa 
e Iva al 22% per complessivi € 39.582,40 che trova copertura finanziaria sul capitolo denominato “Fondo 
per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”; 

15. di impegnare in favore dei dipendenti di ASSET la somma integrativa rispetto a quanto già impegnato con 
la D.D. n. 25.138 del 24/10/2025, per le somme di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023, relativa ai lavori di 
variante pari a € 2.655,80 che trova copertura finanziaria sul capitolo denominato “Fondo per la 
valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”; 

16. di prendere atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, aggiuntiva rispetto a 
quanto già precedentemente impegnato con gli atti citati, di € 167.608,59 (euro 
centosessantasettemilaseicentootto,59), per la quale è stata verificata la disponibilità nel bilancio di 
previsione 2026-2028 dell’ASSET, a valere sul “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”; 

17. di precisare che in ragione della fonte di finanziamento, l’intervento in oggetto è sottoposto alla 
normativa prevista dagli atti della presente procedura nonché a tutte le disposizioni normative e 
regolamentari in materia di attuazione del PNRR; 

18. di dare atto che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto per 
l’attuazione dell’intervento è l’ing. Franco Bruno, e il supporto al RUP è l’arch. Viviana D’Ambruoso, 
entrambi funzionari tecnici dell’ASSET; 

19. di attestare che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con 

interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento; 

20. di notificare copia del presente provvedimento all’impresa NEOS RESTAURI s.r.l. (neosrestauri@pec.it ), al 

RTP arch. Ezio Melchiorre, al RUP dell’Accordo Quadro e dell’intervento A13, ing. Franco Bruno, al 

supporto al RUP, arch. Viviana D’Ambruoso, al Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza nonché alla Struttura “Amministrazione”, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza; 

21. di notificare copia del presente provvedimento al Comune Accadia (protocollo@pec.comune.accadia.fg.it 

) e alla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio 

(beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it ) per quanto di rispettivo interesse in qualità di parti firmatarie 

dell’accordo di programma regionale richiamato in premessa.  

22. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ASSET 

http://asset.regione.puglia.it, ai sensi della normativa vigente;  

23. Di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 
Si attesta: 

- l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento; 

- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle 

norme generali di buona amministrazione come richiamate.   

Ù 

 

 

mailto:neosrestauri@pec.it
mailto:protocollo@pec.comune.accadia.fg.it
mailto:beniculturali.regione@pec.rupar.puglia.it


 

  

 

 

 

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio  

Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - segreteria@asset.regione.puglia.it   asset@pec.rupar.puglia.it   asset.regione.puglia.it - 13.13 
 

Il RUP   

Ing. Franco Bruno 

Il Dirigente dell’Area tecnica  

“Studi e Progetti Urbani”  

    ing. Michele Luisi  

 

 

 

 

 

Si attesta che la somma complessiva di € 167.608,59 (euro centosessantasettemilaseicentootto,59), IVA 

inclusa, come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2026-2028 

dell’ASSET, trovando disponibilità nella Voce “Fondo per la valorizzazione del Rione Fossi ad Accadia”. 

Inoltre si attesta la relativa copertura finanziaria. 

 

il Dirigente Amministrativo 

                                                                                                                                  Dr.ssa Tatiana De Sandi 

Per presa d’atto 

Il Direttore Generale 

ing. Raffaele Sannicandro   

 

 

 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it per quindici giorni consecutivi.  

E’ redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e 

sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall’art. 44, 

comma 1, del CAD.  

                                                                                                             il responsabile dell’albo online 
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