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Determina Dirigenziale Area Tecnica URB 

asset.URB-DD26.080 del 31/07/2026 
del registro delle determine 

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’ art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, per 
l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione edilizia e recupero funzionale di un immobile 
presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA)”.  
APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA   
(art. 120 e art. 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  

CUP B48E23000280002 

                CIG  B7DEA2AAE7 

 

l’anno 2026 giorno 31 del mese di  luglio, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 

 
L’ing. Michele Luisi, dirigente a tempo indeterminato e Responsabile della Direzione dell’Area tecnica  
“Studi e Progetti Urbani”, in virtù della delega conferita in data 08.01.2026, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori,  
forniture e servizi afferenti alla predetta Area;  

 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia regionale 

per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l’Agenzia, 

in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri 

quelli dell’AREM; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 

21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell’incarico di Direttore 

Generale dell’ASSET in favore dell’Ing. Raffaele Sannicandro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell’ing. Raffaele Sannicandro 

come Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la 

“Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO il DLGS 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. 

n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) così come modificato dal D.Lgs. 209/2024; 

VISTO il DLGS 82/2005 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il “Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

(TUEL); 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022 con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2023-2025;  

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2024-2026; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2025-2027; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di 
previsione 2026-2028 

VISTO il PIAO dell’ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale 

dell’ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;  

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 173 del 26/06/2025 con la è stata assegnata 
all’ing. Michele Luisi, la Direzione Tecnica dell’Area tecnica “Studi e Progetti Urbani” sino al 
31/12/2026, conferendogli la completa responsabilità delle attività e i servizi collegati alla 
predetta Area secondo le direttive del Direttore generale dell’ASSET;  

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 12/2026 dell’08.01.2026 recante “Delega delle 
funzioni dirigenziali relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi, 
forniture e lavori;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
(TUEL);  
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VISTA la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’ASSET, che prevede il “Servizio Affari 

Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro’’, all’interno della Direzione 

Generale, quale struttura con specifiche competenze e responsabilità per l’espletamento delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici di competenza dell’Agenzia;   

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”  
e ss.mm.ii.;  

VISTA la Convenzione, ex art. 15 della legge 241/1990 tra ASSET e Regione Puglia – Sezione Gestione 
Sostenibile e Forestali e Naturali finalizzata all’Attuazione di processi efficienti di progettazione, 
gestione ed esecuzione delle opere pubbliche;  
 

Premesso che: 

- l’ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017,  è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il 
compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, 
accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta 
nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e 
l’attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi 
socio-ambientali;   

- con DGR n. 942/2023 del 3 luglio 2023, pubblicata sul BURP n. 79 del 28/08/2023, è stato approvato lo schema di 
accordo tra la Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e l’Agenzia 
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, 
avente ad oggetto la collaborazione per la programmazione, progettazione ed esecuzione dell’intervento di 
risistemazione di una struttura adibita alla gestione della fauna selvatica presso la sede dell’Osservatorio 
faunistico regionale di Bitetto (BA);  

- in data 12/07/2023 è stato sottoscritto il predetto accordo tra Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 
Forestali e Naturali - e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione 
Puglia (ASSET), acquisito da ASSET al repertorio n. 99 del 12/07/2023, di cui si è preso atto con DDG n. 477/2023 
del 19/09/2023;  

- l’Accordo prevedeva un importo iniziale di € 400.000,00 a carico della Regione Puglia, per la progettazione e 
realizzazione di un intervento di riqualificazione di un immobile destinato a ricovero animali selvatici presso 
l’Osservatorio Faunistico regionale sito in Bitetto (BA); 

- successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 1838, pubblicata sul BURP n. 8 
del 27/01/2025, è stata autorizzata una proroga sino al 30 novembre 2025, in attuazione della D.G.R. n. 942 del 
03/07/2023, per la redazione della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere in oggetto ed è stato 
disposto l’impegno dell’ulteriore somma di € 100.000,00 per l’implementazione del progetto ai fini dell 
conseguimento del collaudo statico e dell’agibilità dell’immobile;  

- con  DGR  n.1647 del 29/10/2025 veniva autorizzata un’ulteriore proroga, sino al 01 luglio 2026, dell’accordo tra 
Regione Puglia e ASSET, in attuazione della D.G.R. n. 942 del 03/07/2023, per la realizzazione degli interventi 
previsti nell’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto; inoltre veniva stanziata l’ulteriore somma di € 75.000 
nel 2026 in relazione alle possibili modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 36/2023, 
più IVA ; 

- con determina ASSET n. 25.098 del 01/08/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di 
ristrutturazione edilizia e recupero funzionale dell’immobile presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto;  

- con la predetta D.D. n.25.098 del 01/08/2025 è stato anche approvato l’“Avviso pubblico per manifestazione di 
interesse”, da inviare a mezzo piattaforma EMPULIA, ai fini dell’individuazione degli operatori economici in 
possesso delle competenze necessarie da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera 
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c), del D.lgs. n. 36/2023;  

- in data 01/08/2025, con protocollo n. PE293552-25, è stata avviata su piattaforma telematica EmPULIA la 
procedura aperta per raccogliere manifestazioni di interesse ai fini dell’individuazione degli operatori economici 
in possesso delle competenze necessarie da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 
oggetto; 

- con la DD25.136 del 22.10.2025 sono stati approvati gli esiti dell’indagine di mercato sopra menzionata e di 
adottare ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 36/2023, il provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori in 
oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 36/2023, con il 
criterio del minor prezzo, invitando i n. 5 operatori economici individuati sulla base dell’indagine di mercato 
effettuata in precedenza;  

- in data 24/10/2025 Con protocollo EMPULIA PE369365-25 è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione edilizia e recupero 
funzionale di un immobile presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA)”. 

- con Determina Dirigenziale n. 25.147 del 17/11/2025 i predetti lavori sono stati affidati all’impresa Edil Verde s.r.l. 

con sede in Minervino Murge, avendo offerto un ribasso del 30,13% (economie pari ad euro 113.861,91); 

all’importo ribassato si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 13.539,39, per un 

importo complessivo dell’appalto di euro 277.579,59, oltre iva; 

- con Determina Dirigenziale asset.URB-DD26.049 del 21/05/2026 è stata approvata la perizia di variante redatta 

in data 07/05/2026 dal Direttore dei Lavori, riguardante lavori aggiuntivi per la “Ristrutturazione edilizia e 

recupero funzionale di un immobile presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA)” per un importo 

lordo aggiuntivo di euro € 157.307,83 oltre IVA che, al netto del ribasso d’asta dello 30,13% determinano un 

importo netto contrattuale di € 109.910,98 (CENTONOVEMILANOVECENTODIECI/98); 

- con Determina Dirigenziale asset.URB-DD26.049 del 21/05/2026 è stato integrato il “Fondo Regione Puglia - 

osservatorio faunistico” per aggiornarlo all’importo di € 575.000,00, a valere sulle risorse stanziate dalla Regione 

Puglia per l’attuazione delle attività di cui all’accordo ex art. 15 L. 241/90 sottoscritto il 12/07/2023 tra Regione 

Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e l’Agenzia ASSET, in forza della 

D.G.R. n. 942 del 03/07/2023 e della successiva DGR n.1647 del 29/10/2025; 

- la variante predetta ha determinato un aumento dell’importo complessivo dei lavori affidati pari a € 387.490,58 

come da quadro economico approvato di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 
Realizzazione opere di ristrutturazione | Osservatorio Faunistico Regionale 

A. Importo dei Lavori    

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso a seguito di variante  € 535 209,94 

A.1.1 Importo affidamento iniziale  € 377 902,11 

A.1.2 Importo aggiuntivo variante pari al 41,62% di A.1.1 € 157 307,83 

  ribasso offerto 30,13% -                161 258,75 €  

  importo dei lavori ribassato 373 951,19 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 13 539,39 

A Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 387 490,58 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
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B.1 Spese Tecniche € 26 449,29 

B.1.1 Progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori delle opere strutturali € 11 715,07 

B.1.2 Progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori delle opere impiantistiche  € 14 734,22 

B.2 
Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice; 

€ 12 450,00 

B.3 Oneri previdenziali per prestazioni tecniche 4% di B.1 € 1 057,97 

B.4 
Spese tecniche relative alla progettazione all’incentivo di cui all’articolo 45, comma 3, 
del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente (80% del 2% di A1+A2) 

€ 8 779,99 

B.5 IRAP su spese art. 45 c. 3 € 746,30 

B.6 Spese di cui all’articolo 45, comma 5 del Codice (20% del 2% di A1+A2) € 2 195,00 

B.7 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto 

€ 5 352,56 

B.8 I.V.A.  € 46 045,66 

B.8.1 i.v.a. 10% sui lavori (A+B.2) € 39 994,06 

B.8.2 i.v.a. 22% sulle spese tecniche (B.1+B.3) € 6 051,60 

B.9 Importo forniture come da determina DD26.039 del 23/04/2026 € 84 410,77 

B.10 Arrotondamenti € 21,89 

C Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 187 509,42 

TOTALE COSTO INTERVENTO FINANZIATO € 575 000,00 
 

Considerato che:  

- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, nella fase finale di completamento, su richiesta degli operatori 

dell’Osservatorio faunistico regionale, si è resa necessaria l'esecuzione di alcune lavorazioni non previste nel 

contratto e non presenti nell'elenco prezzi originario:  

Lavori supplementari (Art. 120, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.) 

• Realizzazione di controsoffitto in cartongesso completo di botole per l'ispezione impiantistica, in 

corrispondenza dei corridoi delle aree “ambulatorio” e “ricovero animali in osservazione”; 

• Ripristino dello strato di usura stradale in conglomerato bituminoso per l’intera larghezza del fronte 

principale di accesso esterno alla struttura. 

• Aggiunta di n. 7 griglie di lunghezza 3,00 m lungo le pareti delle stanze dell’ambulatorio per agevolare 

lo smaltimento delle acque di pulizia. 

- Il Direttore dei Lavori Arch. Giulio D’Alonzo, ha redatto perizia di assestamento finale e modifica contrattuale 

relativa alle lavorazioni predette, per un importo lordo aggiuntivo di euro € 8.351,00 oltre IVA, pari, al netto del 

ribasso d’asta del 30,13%, a un importo netto di € 5.834,84 (euro CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/84), 

corrispondente al 2,1% dell’importo contrattuale iniziale. 
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- Per effetto della presente perizia di assestamento l’importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso, risulta 

pari a € 393 325,42 oltre IVA secondo legge; l’importo complessivo aggiuntivo, comprensivo della prima variante 

di cui alla DD26.049 del 21/05/2026, rispetto al contratto iniziale ammonta a € 115.745,83 pari al 41,70 % 

dell’importo contrattuale originario inferiore ai limiti di cui all’art. 120, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e 

s.m.i. 

- Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni sopra descritte, è stata accertata la disponibilità delle necessarie 

risorse all'interno del quadro economico vigente. 

- La perizia di assestamento finale e modifica contrattuale è composta dai seguenti elaborati allegati: 

1. Elenco prezzi unitari 

2. Computo metrico estimativo  

3. Quadro Comparativo 

4. Quadro economico di assestamento 

5. Relazione di perizia di assestamento finale 

6. Atto di sottomissione nuovi prezzi 

7. Atto aggiuntivo 

- L’esecutore ha accettato le condizioni contrattuali contenute nell’atto di sottomissione che ha provveduto a 

trasmettere a questa stazione appaltante firmato digitalmente in data 30/07/2026; 

- in data 30/07/2026 il responsabile del progetto ha trasmesso alla stazione appaltante istanza di approvazione 

della perizia di assestamento finale e modifica contrattuale; 

- il quadro economico dell’intervento, per effetto della perizia di assestamento finale, viene rimodulato come di 
seguito: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 
Realizzazione opere di ristrutturazione | Osservatorio Faunistico Regionale 

A. Importo dei Lavori    

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 543 560,94 

  ribasso offerto 30,13% -                163 774,91 €  

  importo dei lavori ribassato 379 786,03 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 13 539,39 

A Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 393 325,42 

B. Importo forniture   

B Importo forniture da quadro economico (asset-URB-DD26.039 del 23/04/2026) € 84 410,77 

C. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

C.1 Spese Tecniche € 33 320,18 

C.1.1 Progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori delle opere strutturali € 11 769,30 

C.1.2 Progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori delle opere impiantistiche  € 21 550,88 
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C.2 
Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice, iva compresa; 

€ 7 350,00 

C.4 
Spese tecniche relative alla progettazione all’incentivo di cui all’articolo 45, comma 3, 
del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente (80% del 2% di A1+A2) 

€ 8 913,61 

C.4.1 IRAP su spese art. 45 c. 3 € 757,66 

C.5 Spese di cui all’articolo 45, comma 5 del Codice (20% del 2% di A1+A2) € 2 228,40 

C.6 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto 

€ 5 352,56 

C.7 I.V.A.  € 39 332,54 

C.7.1 i.v.a. 10% sui lavori (A) € 39 332,54 

C.8 Arrotondamenti € 8,87 

C Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 97 263,81 

TOTALE COSTO INTERVENTO FINANZIATO € 575 000,00 
 

Dato atto che: 

- il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento, come previsto dal 
comma 2 dell’art.120 del D.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti);  

- è necessario procedere con l’approvazione della perizia di assestamento redatta in data 30/07/2026 dal Direttore 
dei Lavori per i “Lavori di ristrutturazione edilizia e recupero funzionale di un immobile presso l’Osservatorio 
faunistico regionale di Bitetto (BA)”; 

- occorre approvare il quadro economico dell’intervento, rimodulato per effetto della variante in corso d’opera; 

- occorre impegnare la somma aggiuntiva di € 6.418,324 IVA compresa (€ 5.834,84 oltre IVA), in favore 
dell’aggiudicatario, e impegnare la somma aggiuntiva di € 178,37 (pari a € 11.899,66-11.721,29), quale quota 
aggiuntiva per incentivi per funzioni tecniche e Irap in favore dei dipendenti del gruppo di lavoro e in favore 
dell’Agenzia per la quota parte di cui all’art. 45 c. 5; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 6.596,69, che troverà copertura sul “Fondo 
Regione Puglia - osservatorio faunistico”;  

- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e 
dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 
dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 
e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 
la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati 
fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, 
esplicitamente richiamati; 

- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 
del 23/09/2022 “Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. 
L’impatto di genere stimato è: neutro; 
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- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono 
casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento. 

 

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito 

DETERMINA 
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di approvare la perizia di assestamento finale e la modifica contrattuale redatta dal Direttore Lavori relativa ai 
lavori di cui all’oggetto, per un importo lordo aggiuntivo di euro € 8.351,00 oltre IVA, pari, al netto del ribasso 
d’asta del 30,13%, a un importo netto di € 5.834,84 (euro CINQUEMILAOTTOCENTOTRENTAQUATTRO/84), oltre 
IVA, composta dai seguenti elaborati di perizia allegati: 

1. Elenco prezzi unitari 

2. Computo metrico estimativo  

3. Quadro Comparativo 

4. Quadro economico di assestamento 

5. Relazione di perizia di assestamento finale 

6. Atto di sottomissione nuovi prezzi 

7. Atto aggiuntivo 

- di approvare il quadro economico dell’intervento, rimodulato come di seguito: 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 
Realizzazione opere di ristrutturazione | Osservatorio Faunistico Regionale 

A. Importo dei Lavori    

A.1 Importo dei lavori soggetti a ribasso € 543 560,94 

  ribasso offerto 30,13% -                163 774,91 €  

  importo dei lavori ribassato 379 786,03 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 13 539,39 

A Totale importo dei lavori (A.1+A.2) € 393 325,42 

B. Importo forniture   

B Importo forniture da quadro economico (asset-URB-DD26.039 del 23/04/2026) € 84 410,77 

C. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

C.1 Spese Tecniche € 33 320,18 

C.1.1 Progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori delle opere strutturali € 11 769,30 

C.1.2 Progettazione esecutiva e direzione operativa dei lavori delle opere impiantistiche  € 21 550,88 

C.2 
Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 
comma 1, lettera a), del codice, iva compresa; 

€ 7 350,00 

C.4 
Spese tecniche relative alla progettazione all’incentivo di cui all’articolo 45, comma 3, 
del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente (80% del 2% di A1+A2) 

€ 8 913,61 
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C.4.1 IRAP su spese art. 45 c. 3 € 757,66 

C.5 Spese di cui all’articolo 45, comma 5 del Codice (20% del 2% di A1+A2) € 2 228,40 

C.6 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto 

€ 5 352,56 

C.7 I.V.A.  € 39 332,54 

C.7.1 i.v.a. 10% sui lavori (A) € 39 332,54 

C.8 Arrotondamenti € 8,87 

C Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione  € 97 263,81 

TOTALE COSTO INTERVENTO FINANZIATO € 575 000,00 
 

- di impegnare la somma aggiuntiva di € 6.418,324 IVA compresa (€ 5.834,84 oltre IVA), in favore 
dell’aggiudicatario, e impegnare la somma aggiuntiva di € 178,37 (pari a € 11.899,66-11.721,29), quale quota 
aggiuntiva per incentivi per funzioni tecniche e Irap in favore dei dipendenti del gruppo di lavoro e in favore 
dell’Agenzia per la quota parte di cui all’art. 45 c. 5; 

- di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 6.596,69 che trova copertura 
sul “Fondo Regione Puglia - osservatorio faunistico”;  

- di attestare che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 
personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;  

- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto e al suo Supporto, al 
Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché alla Struttura 
Amministrazione per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- di notificare copia del presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed 
ambientale  ( direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it ) e alla Sezione gestione sostenibile e 
tutela delle risorse forestali naturali (protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it  ), per quanto di 
rispettivo interesse; 

- di notificare il presente provvedimento all’operatore economico EDIL VERDE S.R.L., pec 
EDILVERDESRL@GIGAPEC.IT ; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET http://asset.regione.puglia.it, ai 
sensi della normativa vigente;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

Si attesta: 

- l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento; 

- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle 

norme generali di buona amministrazione come richiamate. 

Il RUP 

Arch. Giulio D’Alonzo 

mailto:direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
mailto:EDILVERDESRL@GIGAPEC.IT
http://asset.regione.puglia.it/
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Si attesta che la somma di €  6.596,69 (euro SEIMILACINQUECENTONOVANTASEI/69),  comprensivi di IVA al 
10% sui lavori come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2024-2026 
dell’ASSET, trovando disponibilità nella Voce “Fondo Regione Puglia - osservatorio faunistico”.  

 

La Dirigente Amministrativa                                                                                                                                   

Dr.ssa Tatiana De Sandi  

 

 

 

Il Dirigente dell’Area tecnica 

“Studi e Progetti Urbani” 

    ing. Michele Luisi 

 

Per presa d’Atto  
Il Direttore Generale  
ing. Raffaele Sannicandro  

 

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it per quindici giorni consecutivi.  

E’ redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata e 

sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall’art. 44, 

comma 1, del CAD.  

                                                                                                            il responsabile dell’albo online 
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