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Determina Dirigenziale 

asset.URB-DD26.082 del 04/08/2026 
del registro delle determine 

OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 
(art. 120 e art. 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
 
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativo alla collaborazione  
per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, finalizzate ad interventi di  
recupero e rifunzionalizzazione di un immobile, presente presso l’Osservatorio  
Faunistico Regionale del Comune di Bitetto (BA), da adibire al ricovero di animali  
selvatici e di animali per alimentazione degli animali selvatici in corso di  
riabilitazione. 
APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 
(art. 120 e art. 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)  
 

CUP B48E23000280002 

 

CIG 

 
B62EA8F7C4 

 

l’anno 2026 giorno 04 del mese di  08, in Bari, nella sede dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 
Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52 

 

 

L’ing. Michele Luisi, dirigente a tempo indeterminato e Responsabile della Direzione dell’Area tecnica  

“Studi e Progetti Urbani”, in virtù della delega conferita in data 08.01.2026, per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori,  

forniture e servizi afferenti alla predetta Area;  
 

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata “Legge di riordino dell’Agenzia regionale 

per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo 

Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)” e s.m.i;  

VISTA  la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 1 del 10/01/2018, con la quale l’Agenzia, 

in attesa dell’emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri 

quelli dell’AREM; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019, con la quale l’ing. Raffaele 

Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell’ASSET e le successive D.G.R. n. 1604 del 

21/11/2022 e D.G.R. n. 1775 del 30/11/2022, relative alla proroga dell’incarico di Direttore 

Generale dell’ASSET in favore dell’Ing. Raffaele Sannicandro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 321 del 15/07/2024, pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n.58 del 18/07/2024, di conferma dell’ing. Raffaele Sannicandro 
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come Direttore Generale dell’A.S.S.E.T.; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.225 del 25/02/2020, con la quale è stata approvata la 

“Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo 

Ecosostenibile del Territorio (A.S.S.E.T.)”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

ss.mm.ii., e il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;   

VISTO il DLGS 31 marzo 2023, n. 36 rubricato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 

della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (G.U. 

n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) così come modificato dal D.Lgs. 209/2024; 

VISTO il DLGS 82/2005 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il “Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

(TUEL); 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n.93 del 10/03/2022 con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2022-2024; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 147 del 29/03/2023, con la quale è stata 

approvata la variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e il bilancio 

pluriennale di previsione 2023-2025;  

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 725 del 29/12/2023, con la quale sono 

stati adottati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2024-2026; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 403 del 30/12/2024, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2025-2027; 

VISTA la determina del Direttore Generale dell’A.S.S.E.T. n. 418 del 23/12/2025, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale di 

previsione 2026-2028 

VISTO il PIAO dell’ASSET per il triennio 2025-2027, approvato con determina del Direttore Generale 

dell’ASSET n. 35/2025 del 31/01/2025;  

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 173 del 26/06/2025 con la è stata assegnata 

all’ing. Michele Luisi, la Direzione Tecnica dell’Area tecnica “Studi e Progetti Urbani” sino al 
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31/12/2026, conferendogli la completa responsabilità delle attività e i servizi collegati alla 

predetta Area secondo le direttive del Direttore generale dell’ASSET;  

VISTA la determina del Direttore Generale dell’ASSET n. 12/2026 dell’08.01.2026 recante “Delega delle 

funzioni dirigenziali relativamente alle procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi, 

forniture e lavori;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

(TUEL);  

VISTA la “Struttura organizzativa e dotazione organica” dell’ASSET, che prevede il “Servizio Affari 

Generali, Provveditorato, Segreteria e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro’’, all’interno della Direzione 

Generale, quale struttura con specifiche competenze e responsabilità per l’espletamento delle 

procedure di affidamento di contratti pubblici di competenza dell’Agenzia;   

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 

1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”  

e ss.mm.ii.;  

VISTA la Convenzione, ex art. 15 della legge 241/1990 tra ASSET e Regione Puglia – Sezione Gestione 

Sostenibile e Forestali e Naturali finalizzata all’Attuazione di processi efficienti di progettazione, 

gestione ed esecuzione delle opere pubbliche;  

Premesso che: 

- l’ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41/2017,  è un organismo tecnico - operativo cui la legge ha assegnato il 

compito di supportare i processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, 

accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e 

ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, e di supportare gli enti locali anche di area vasta 

nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell’Agenzia ovvero la programmazione, la progettazione e 

l’attuazione di opere pubbliche e interventi di rigenerazione urbana nonché infrastrutture di trasporto e servizi 

socio-ambientali;   

- con DGR n. 942/2023 del 3 luglio 2023, pubblicata sul BURP n. 79 del 28/08/2023, è stato approvato lo schema di 

accordo tra la Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e l’Agenzia 

regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, 

avente ad oggetto la collaborazione per la programmazione, progettazione ed esecuzione dell’intervento di 

risistemazione di una struttura adibita alla gestione della fauna selvatica presso la sede dell’Osservatorio 

faunistico regionale di Bitetto (BA);  

- in data 12/07/2023 è stato sottoscritto il predetto accordo tra Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Forestali e Naturali - e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione 

Puglia (ASSET), acquisito da ASSET al repertorio n. 99 del 12/07/2023, di cui si è preso atto con DDG n. 477/2023 

del 19/09/2023;  

- l’ammontare complessivo dell’Accordo è stato inizialmente pari ad € 400.000,00 a carico della Regione Puglia, da 

intendersi quale contributo alle spese vive o dirette così come individuate dal progetto ed effettivamente 

sostenute;  

- successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 1838, pubblicata sul BURP n. 8 
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del 27/01/2025, è stata autorizzata una proroga entro e non oltre il 30 novembre 2025, in attuazione della D.G.R. 

n. 942 del 03/07/2023, per la redazione della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di cui si 

argomenta ed è stato disposto il trasferimento dell’ulteriore somma di € 100.000,00 in favore di ASSET per 

l’implementazione del progetto al fine dell’acquisizione del collaudo statico e dell’agibilità dell’immobile;  

- con  DGR  n.1647 del 29/10/2025 si delibera di concedere un’ulteriore proroga, entro e non oltre il 01 luglio 2026, 

all’accordo sottoscritto tra Regione Puglia e ASSET, in attuazione della D.G.R. n. 942 del 03/07/2023, per la 

realizzazione degli interventi previsti nell’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto e di prenotare la somma di 

€ 75.000 con competenza 2026 in favore di ASSET per accantonamenti in relazione alle possibili modifiche di cui 

agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 36/2023, più IVA ; 

- con determina dirigenziale 25.046 del 11/04/2025 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura, relativi 

alla collaborazione per le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, finalizzate ad interventi di recupero e 

rifunzionalizzazione di un immobile, presente presso l’Osservatorio Faunistico Regionale del Comune di Bitetto 

(BA) al professionista ing. Gioacchino Fanelli per l’importo contrattuale pari a 11.466,67 oltre Iva e contributi 

previdenziali alle aliquote di legge come da seguente quadro economico approvato: 

A) Somme a base d'appalto           

A.1) servizi tecnici     € 11 582,49 

 TOTALE IMPORTO DEI SERVIZI (Soggetto a ribasso)              11 582,49 €  

A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso                                     -   €  

A.3) A detrarre ribasso 1%     -                     115,82 €  

 Sommano A                   11 466,67 €  

       

B) Somme a disposizione           

B.1) Imprevisti su A (Iva inclusa) 
    

                               -   €  

B.2) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– quota per il personale dipendente (80% del 2% 

dell’importo dei servizi, art. 45, c. 3) 

    
                      185,32 €  

B.3) Contributo previdenziale su A) al 4% 
    

                      458,67 €  

B.4) IVA su A +B.3 (22%) 
    

                   2 623,57 €  

 Sommano B                     3 267,56 €  

TOTALE GENERALE INTERVENTO          14 734,22 €  

 

- in data 16/04/2025 è stata firmata dalle parti Lettera Commerciale/Contratto registrata al prot. 

asset/AOO_1/PROT/0001647 2025.04.16. 

- l’art. 2 della Lettera commerciale prevede che il professionista incaricato presti supporto per le seguenti attività: 

a) Progettazione esecutiva 
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● redazione del Progetto Esecutivo (sezione III Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023) – relativo alle opere di carattere 

impiantistico, compreso il rilievo fotografico e geometrico delle strutture esistenti e la relazione sulle indagini 

dei materiali e delle strutture; 

● redazione di computo metrico estimativo delle opere edili e impiantistiche, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

b) Direzione operativa dei Lavori   

All’Appaltatore si richiede: 

● direzione operativa dei lavori di realizzazione delle opere impiantistiche a realizzarsi; 

Considerato che:  

- nel corso dei lavori per circostanze imprevedibili si è resa necessaria la redazione di una variante in corso d’opera 

per modificare il tracciato dell’impianto idrico-fognario; 

- Il professionista ing. Gioacchino Fanelli, incaricato da questa amministrazione con determina dirigenziale n. 

25.046 del 11/04/2025 per fornire supporto progettuale in ambito impiantistico per i lavori predetti, ha proceduto 

a redigere e consegnare in data 29/04/2026 a questa stazione appaltante i seguenti elaborati progettuali di 

variante: 

• Analisi dei prezzi  

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitario 

• Quadro comparativo 

• Progetto esecutivo variante 

- con determina asset.URB-DD26.049 del 21/05/2026 è stata approvata la perizia di variante redatta in data 

07/05/2026 dal Direttore dei Lavori, riguardante i lavori di “Ristrutturazione edilizia e recupero funzionale di un 

immobile presso l’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto (BA)” per un importo lordo aggiuntivo di euro € 

157.307,83 oltre IVA;  

- Le attività espletate del professionista, relative alla perizia di variante approvata, costituiscono di fatto una 

modifica di contratto in corso di esecuzione (contenuta entro il limite del 50% dell’importo del contratto di 

appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l’Amministrazione aggiudicatrice che 

non altera la natura del contratto originario (Art. 120, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.); 

- In data 23/07/2026 il Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori, arch. Giulio D’Alonzo, a seguito di 

approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha redatto la perizia di modifica contrattuale relativa ai 

servizi di ingegneria e architettura di cui all’oggetto, per un importo lordo aggiuntivo di euro € 5.287,45 oltre IVA, 

pari al netto del ribasso d’asta dell’1% a un importo netto contrattuale di € 5.234,57 

(CINQUEMILADUECENTOTRENTAQUATTRO/57), pari ad una percentuale del 45,65 % dell’importo contrattuale 

originario, composta dai seguenti elaborati: 

• Relazione di modifica del contratto in corso di esecuzione; 

• Calcolo dei corrispettivi; 

• Nuovo Quadro Economico dell’affidamento; 

• Atto di sottomissione; 
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• Schema dell’atto aggiuntivo;  

- il quadro economico relativo al servizio professionale di supporto tecnico a questa agenzia, per effetto della 

variante in corso d’opera, viene rimodulato come di seguito: 

A) Importo dei servizi a base di gara           

A.1) servizi tecnici – importo del contratto originario     € 11 582,49 

 servizi tecnici – importo aggiuntivo per modifica in corso 

d’opera 
    

€ 5 287,45 
 TOTALE IMPORTO DEI SERVIZI (Soggetto a ribasso)     € 16 869,94 

A.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                     -   €  

A.3) A detrarre ribasso 1%     -                     168,70 €  

 IMPORTO CONTRATTUALE DEI SERVIZI (A)                   16 701,24 €  

       

B) Somme a disposizione           

B.1) Imprevisti 
    

                               -   €  

B.2) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– quota per il personale dipendente (80% del 2% 

dell’importo dei servizi, art. 45, c. 3) 

    
                      269,92 €  

B.3) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– oneri IRAP (8,5% sulla quota dell’80%) 

    
                        22,94 €  

B.4) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– quota per l’Agenzia (20% del 2% dell’importo dei servizi, 

art. 45, c. 4) 

    
                        67,48 €  

B.5) Contributo previdenziale (cassa) 4% sull’importo dei servizi 
    

                      668,05 €  

B.6) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

(22% su A + contributo cassa) 

    
                   3 821,24 €  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)                     4 849,64 €  

TOTALE INTERVENTO (A + B)          21 550,88 €  

- in data 23/07/2026 il Direttore dell’Esecuzione ha inoltrato all’operatore economico i seguenti elaborati: calcolo 

del corrispettivo, atto di sottomissione e schema dell’atto aggiuntivo; 

- in data 24/07/2026 l’operatore economico ha trasmesso a questa stazione appaltante l’atto di sottomissione 

firmato digitalmente; 

- in data 24/07/2026 il Direttore dell’Esecuzione e RUP dell’intervento, arch. Giulio D’Alonzo, ha inoltrato a questa 

stazione appaltante istanza di approvazione relativa alla modifica di contratto in corso di esecuzione di cui si 

argomenta; 

Dato atto che: 

- il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento dell’importo 

contrattuale originario, come previsto dal comma 2 dell’art.120 del D.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti);  

- è necessario procedere con l’approvazione della modifica di contratto in corso d’esecuzione per l’affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura, relativo alla collaborazione per le attività di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, finalizzate ad interventi di recupero e rifunzionalizzazione di un immobile, presente presso 
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l’Osservatorio Faunistico Regionale del Comune di Bitetto (BA); 

- occorre approvare il nuovo quadro economico dell’affidamento, rimodulato per effetto della modifica di 

contratto; 

- occorre impegnare la somma aggiuntiva di 5.234,57 oltre IVA e contributi previdenziali secondo legge, in favore 

dell’aggiudicatario, e impegnare la somma aggiuntiva di € 175,02 quale quota aggiuntiva per incentivi per funzioni 

tecniche e Irap in favore dei dipendenti del gruppo di lavoro e in favore dell’Agenzia per la quota parte di cui 

all’art. 45 c. 5; 

- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 6.816,66, che troverà copertura sul “Fondo 

Regione Puglia - osservatorio faunistico”;  

- la pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e 

dal D.lgs. n. 33/2023 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei 

dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 

la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati 

fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, 

esplicitamente richiamati; 

- la presente determina è stata sottoposta ex ante a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.D.G. n. 408 

del 23/09/2022 “Approvazione del Piano sulla situazione del personale ASSET e parità di genere (GEP) 2022-2024. 

L’impatto di genere stimato è: neutro; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall’art. 1, comma 41, L. 190/2012, non sussistono 

casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento. 

 

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ritenuto di dover provvedere nel merito 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; 

- di approvare la perizia di modifica contrattuale relativa ai servizi di ingegneria e architettura di cui all’oggetto, 

per un importo lordo aggiuntivo di euro € 5.287,45 oltre IVA, pari al netto del ribasso d’asta dell’1% a un importo 

netto contrattuale di € 5.234,57 (CINQUEMILADUECENTOTRENTAQUATTRO/57); 

- di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento, rimodulato a seguito della perizia di modifica 

contrattuale: 

A) Importo dei servizi a base di gara           

A.1) servizi tecnici – importo del contratto originario     € 11 582,49 

 servizi tecnici – importo aggiuntivo per modifica in corso 

d’opera 
    

€ 5 287,45 
 TOTALE IMPORTO DEI SERVIZI (Soggetto a ribasso)     € 16 869,94 

A.2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                                     -   €  

A.3) A detrarre ribasso 1%     -                     168,70 €  

 IMPORTO CONTRATTUALE DEI SERVIZI (A)                   16 701,24 €  
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B) Somme a disposizione           

B.1) Imprevisti 
    

                               -   €  

B.2) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– quota per il personale dipendente (80% del 2% 

dell’importo dei servizi, art. 45, c. 3) 

    
                      269,92 €  

B.3) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– oneri IRAP (8,5% sulla quota dell’80%) 

    
                        22,94 €  

B.4) Incentivo per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 

– quota per l’Agenzia (20% del 2% dell’importo dei servizi, 

art. 45, c. 4) 

    
                        67,48 €  

B.5) Contributo previdenziale (cassa) 4% sull’importo dei servizi 
    

                      668,05 €  

B.6) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 

(22% su A + contributo cassa) 

    
                   3 821,24 €  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)                     4 849,64 €  

TOTALE INTERVENTO (A + B)          21 550,88 €  

- di impegnare la somma aggiuntiva di € 5.234,57 oltre IVA e contributi previdenziali secondo legge, in favore 

dell’aggiudicatario, e impegnare la somma aggiuntiva di € 175,02 quale quota aggiuntiva per incentivi per funzioni 

tecniche e Irap in favore dei dipendenti del gruppo di lavoro e in favore dell’Agenzia per la quota parte di cui 

all’art. 45 c. 5; 

- di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 6816,66, che trova copertura 

sul “Fondo Regione Puglia - osservatorio faunistico”;  

- di attestare che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 

personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;  

- di notificare copia del presente provvedimento al Responsabile Unico del Progetto e al suo Supporto, al 

Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché alla Responsabile E.Q. 

“Contabilità, Bilancio e Personale”, per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- di notificare il presente provvedimento all’operatore economico ing. Gioacchino Fanelli, con sede in Mottola (TA) 

(gioacchino.fanelli@ingpec.eu); 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ASSET http://asset.regione.puglia.it, ai 

sensi della normativa vigente;  

- di dare al presente provvedimento immediata esecutività. 

 

Si attesta: 

- l’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento; 

- la regolarità tecnica e la correttezza del procedimento in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione come richiamate. 

Il RUP 

Arch. Giulio D’Alonzo 

http://asset.regione.puglia.it/
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Si attesta che la somma di € 6816,66 (euro SEIMILAOTTOCENTOSEDICI/66), comprensivi di IVA al 22% sui servizi 
come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati dal bilancio di previsione 2026-2028 dell’ASSET, trovando 
disponibilità nella Voce “Fondo Regione Puglia - osservatorio faunistico”.  

 

Il  Dirigente amministrativo 

                                                                                                                                  Dr.ssa Tatiana De Sandi 

 

Il Dirigente dell’Area tecnica 

“Studi e Progetti Urbani” 

    ing. Michele Luisi 

 

Per presa d’Atto  
Il Direttore Generale  
ing. Raffaele Sannicandro  

 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell’ASSET nelle pagine del sito 

http://asset.regione.puglia.it per quindici giorni consecutivi.  

E’ redatto unicamente come documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del T.U. 445/2000 e del 

D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata 

e sarà inviato al sistema di Conservazione di InnovaPuglia S.p.A. in attuazione a quanto previsto dall’art. 44, 

comma 1, del CAD.  

 

                                                                                                             il responsabile dell’albo online 
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